

【上峰町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

＜対象校＞

町立校（小学校1校・中学校1校）全2校

必要なネットワーク速度が確保されている学校数 0校

必要なネットワーク速度が確保されている学校の率 0％

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

全校でネットワークアセスメントを実施済み。

・実施時期：令和6年5月～7月

・実施内容：ネットワーク構成、機器性能及び回線性能の調査・確認
回線負荷測定試験等

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を受け、令和7年度中に回線の増設や既設回線の高速化等の検討を行い、必要なネットワーク速度を確保する対策を実施する。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

【解決すべき課題】

光回線がベストエフォート型の契約であり、文部科学省が示した学校規模ごとの当面の推奨帯域が確保できていないことが判明した。

【解決方法と実施スケジュール】

上記(2)のとおり。